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1. OPIS OGOLNY

Zamo6wienie obejmuje §wiadczenie uslug Inzyniera w ramach realizacji Projektu pn.:
Przebudowa oczyszczalni Sciekdw Mikulczyce w Zabrzu.

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug InZyniera w rozumieniu ,,Warunkéw
Kontraktowych na budowg dla robét budowlanych i inZynieryjnych projektowanych
przez Zamawiajgcego” wedlug FIDIC (Miedzynarodowa Federacja InZynier6w
Konsultantéw - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) - RED FIDIC BOOK,
czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 (thumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) —
wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji Kontraktu 6
nr POIS.02.03.00-00-0145/16 - 6 w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.:
»Przebudowa oczyszezalni §ciekéw Mikulczyce w Zabrzu®, finansowanego ze Srodkéw
Funduszu Spdjnosci oraz ze $rodkéw wlasnych Zamawiajacego.

Kontrakt 6 nr POIS.02.03.00-00-0145/16 - 6 sklada si¢ z:
— Kontraktu 6 nr POIS.02.03.00-00-0145/16-6 na wykonanie Rob6t budowlanych
oraz

— Umowy nr POIS.02.03.00-00-0145/16-6/S na dostawg¢ samochodu specjalnego
dwufunkcyjnego z urzgdzeniem ssaco - pluczacym do wywozu nieczystosci ptynnych,

Kontrakt 6 wykonywany bedzie przez wykonawcéw wylonionych w drodze przetargu
publicznego (przetarg nieograniczony). Roboty budowlane beda realizowane wedlug
Warunkéw Kontraktowych na budowg dla robSt budowlanych i inZynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego - RED FIDIC BOOK, czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008 (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) — wydawnictwo SIDIR,
natomiast dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urzadzeniem ssgco -
pluczacym do wywozu nieczystosci ptynnych realizowana bedzie w oparciu umowe cywilno -
prawna.

Do zakresu obowigzkéw Inzyniera, tak w zakresie Kontraktu na wykonanie robét
budowlanych, jak i Umowy na dostawe samochodu specjalnego, bedzie nalezalo
w szczeg6lnosci:

— peinienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— pelnienie funkcji Inwestora zastepczego, w szczeg6lnosci w zakresie okreslonym w art. 18
ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku,
poz. 290 z pézn. zm.);

— pehnienie funkcji Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestycyjnego;

— zarzadzanie finansowe;

— bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

— mediacja i rozjemstwo w sporach pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca robdt
budowlanych;

— wspieranie dzialari Jednostki Realizujacej Projekt (JRP).



II. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE.
1. Kraj Beneficjenta:

RZECZPOSPOLITA POLSKA
2. Strony zasngaZowane w Projekt, m.in.:

~ Instytucja Certyfikujgca (IC) — nalezy przez to rozumieé¢ ministra wlasciwego
do spraw rozwoju regionalnego, ktérego obsluge w zakresie certyfikacji zapewnia
komérka organizacyjna w urzedzie obshugujacym ministra wiasciwego do spraw
rozwoju regionalnego odpowiedzialna za realizacje zadah w zakresie certyfikacji,
wskazana w Szczegdlowym opisie priorytetow PO IiS;

— Instytucja Pofredniczgca (IP) - nalezy przez to rozumie¢ ministra wiasciwego
do spraw $rodowiska, ktérego zadania w zakresie realizacji PO LS wykonuje
wiasciwa komérka organizacyjna w urzedzie obslugujgcym ministra wiasciwego do
spraw Srodowiska;

— Instytucja Zarzgdzajgca (IZ) — nalezy przez to rozumieé ministra wlasciwego do
spraw rozwoju regionalnego, ktérego obstuge w zakresie realizacji PO Ii§ zapewnia
komérka organizacyjna w urzedzie obstlugujacym ministra wladciwego do spraw
rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizacje PO Ii$, wskazana
w Szczegdlowym opisie priorytetéw PO IiS:

— Instytucja Wdrazajgea (IW) - nalezy przez to rozumieé Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

— Zamawiajgcy:
Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z ograniczong
odpowiedzialnoscig (ZPWiK Sp. z 0.0.)
ul. Wolnoéci 215
41-800 Zabrze
RZECZPOSPOLITA POLSKA

3. Podstawowe informacje o Projekcie:

Projekt realizowany bedzie w Polsce, na terenie wojewédztwa S$laskiego w Zabrzu
w dzielnicy Mikulczyce, ze Srodkéw Funduszu Spéjnoéci (dofinansowanie stanowi 85%
wydatkéw kwalifikowanych Projektu) oraz ze §rodkéw wiasnych Zamawiajacego.

3.1.Cel Projektu:

Zasadniczym celem przedsigwzigcia ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw Mikulczyce
w Zabrzu” jest wypelnienie obecnie obowiazujacych standardéw oczyszczania $ciekéw,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkéw, jakie naleZy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku
poz. 1800), w perspektywie rozbudowy zlewni kanalizacyjnej, oczyszczania calego
strumienia powstajacych Sciekéw zgodnie z wymogami dla aglomeracji powyzej 100 tys.
RLM.

3.2.0pis stanu istniejgcego oczyszezalni Sciekéw Mikulczyce:

Oczyszczalnia Sciek6éw Mikulczyce jest jedng z dwdch oczyszezalni $ciekéw komunalnych,
funkcjonujacych w Aglomeracji Zabrze, w ktérej oczyszczane sg $cieki komunalne
odprowadzane z dzielnic Mikulczyce i Grzybowice. Pozostata cz¢§é Miasta, liczaca lacznie
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ok, 156,6 tys. mieszkaficéw, jest obstugiwana przez oczyszczalnig Sciekéw Srodmiescie.
W oczyszczalni $ciekéw Mikulczyce oczyszczanych jest ok. 12-13% Sciekéw powstajacych
w Aglomeracji Zabrze. Przepustowos$é¢ oczyszezalni Mikulezyce aktualnie i docelowo wynosi
5000 m*d (Quq), 29170 RLM. Aktualnie i docelowo osady sq zagospodarowywane
w nastgpujacych procesach odzysku oraz unieszkodliwienia:

1. Odzysk polegajacy na ich stosowaniu — zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U z 2016 1., poz. 1987 z p6Zn. zmianami), stanowigcy -
odzysk R10 tj. obrébka na powierzchni ziemi przynoszaca korzyéci dla rolnictwa lub
poprawe stanu srodowiska.

2. Odzysk R3 — recykling Iub odzysk substancji organicznych, ktdre nie sq stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztalcania).

Odbiorcy osadéw sciekowych wylaniani sa w drodze procedury przetargowej — sg to
podmioty posiadajace wymagane prawem: zezwolenia na przetwarzanie odpadéw lub
stosowne dokumenty pozwalajace na zagospodarowanie.

Z uwagi na brak w oczyszczalni $ciekéw Mikulczyce osadnikéw wstepnych oraz generowansg,
mas¢ osadu nadmiernego, zastosowanie metody stabilizacji beztlenowej osadu komunalnego
z odzyskiem biogazu w tym obickcie nie znajduje uzasadnienia ze wzgled6w ekonomicznych
(zbyt niski uzysk biogazu).

Przedsi¢wzigcie realizowane bedzie na terenie jednej aglomeracji: Aglomeracja Zabrze
o RLM 175 678, wyznaczonej uchwals Sejmiku Wojewdédztwa Slaskiego nr V/5/16/2015
z dnia 16.02.2015 roku.

Aglomeracja jest ujeta w obowigzujacym KPOSK oraz w Master Planie pod nr PLSLO06.
Mapa, na ktérej znajduje si¢ obszar realizacji Projektu, stanowi zalacznik nr 5 i 14.

Zasadniczym celem przedsigwzigeia ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw Mikulczyce
w Zabrzu” jest wypehienie obecnie obowigzujacych standardéw oczyszczania $ciekow,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku
poz. 1800), w perspektywie rozbudowy zlewni kanalizacyjne;.

Ponadto, proponowane rozwigzania organizacyjno-techniczne pozwolqg na zapewnienie
stabilniejszej pracy instalacji oraz zmniejszenie ucigzliwosci oczyszczalni w zakresie
oddziatywania na powietrze atmosferyczne (emisje gazéw i bioaerozoli). Wynikiem
przebudowy bedzie réwniez wigksza niezawodno$é funkcjonowania oczyszczalni na skutek
zastosowanych nowych rozwigzah technologicznych (np. poprzez wprowadzenie dwéch
ciggédw biologicznego oczyszczania w miejsce jednego), zwigkszenia roli automatyki,
sterowania i kontroli nad przebiegiem proceséw technologicznych, jak réwniez dzieki
wymianie wyeksploatowanych urzadzef na nowe, o nowoczesnej konstrukcji i wyzszej
niezawodnosci dziatania. Celem przebudowy oczyszczalni jest takze dazenie ku nowym
rozwigzaniom proekologicznym, np. poprzez hermetyzacj¢ czgsci obiektéw i oczyszczenie
gazow ze zlowonnych zanieczyszczen organicznych w biofiltrach.

Oczyszczalnia $ciekéw Mikulezyce nie jest przystosowana do usuwania z wilasciwa
efektywnoscig substancji biogennych. Potrzeba realizacji niniejszego Projektu wynika
2 koniecznodci dostosowania efektywnoséci pracy oczyszczalni $ciekéw Mikulezyce do
wprowadzanych zmian przepiséw, polegajacych na uzaleznieniju wymaganych standardéw
oczyszczania Sciekéw komunalnych od wielkosci aglomeracji wyrazonej RLM, zamiast od
obciazenia oczyszczalni §ciekéw wyrazonego w RLM. Ze wzgledu na wielkoéé Aglomeracji
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Zabrze, ti. RLM powyzej 100 tys., w oczyszczalni Sciek6éw Mikulczyce konieczne jest
zapewnienie wyzszej efektywnos$ci usuwania substancji biogennych niz ma to miejsce
w chwili obecnej.

Ponadto, w obrgbie istniejgcych obiektéw oczyszczalni zidentyfikowano nastepujace
niedobory:

W budynku krat zainstalowana jest krata mechaniczna, taémowo — hakowa o prze$wicie
6 mm, eksploatowana od ponad 12 lat. Dotychczasowa praca tej kraty okazala sie
niewystarczajgca dla prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni.

zly stan techniczny piaskownika i kanatu odplywowego.

Niedostateczna wydajnos¢ dla docelowych potrzeb oczyszczalni pompowni wody
technologicznej oraz stacji dmuchaw.

Ze wzgleddw technologicznych konieczna jest przebudowa instalacii w pompowni
$ciekéw II° i osadu recyrkulowanego, w celu rozdziatu ukladu osadu recyrkulacji
zewngtrznej od ukladu pompownia sciekow.

Wskazana jest wymiana kraty rzadkiej ze stali weglowej przed budynkiem kraty
mechanicznej, na kratg ze stali odpornej na korozje.

Wystepujg problemy z odbiorem piasku i osadéw dowozonych z czyszczenia kanalizacji
w obecnej instalacji.

Istnicjaca pompa mamutowa w stacji odbioru piasku ma trudnosci z pompowaniem pulpy
piaskowej po zrzucie dowiezionego pisaku i osadéw z czyszczenia kanalizacji.

W oczyszczalni $ciekéw Mikulczyce okresowo wystepujg problemy odorowe, w rejonie
otwartych obiektéw ze dcickami surowymi, w szczegblnosci w rejonie piaskownika,
koryta z kratq rzadkq. Czasami pewne problemy odorowe powodowane sg takze przez
osady wytwarzane w oczyszczalni.

3.3. Zakres objety Projektem.
Zakres prac wchodzacych w skiad przedmiotu zaméwienia obejmie:
e w ramach Kontraktu 6 nr POIS.02.03.00-00-0145/16-6 w ramach Projektu

nr POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: ,Przebudowa oczyszczalni sciekéw Mikulczyce

w Zabrzu™:

— przebudowe nastepujacych obiektéw: pompowni Sciekéw I°, budynku krat i stacji
zlewnej, pompowni §ciekéw II° i osadu recyrkulowanego, czerpni pompowni Sciekéw
II°, czerpni pompowni osadu recyrkulowanego, pompowni odciekéw, reaktoréw
biologicznych, zbiornikéw retencyjnych (adaptacja osadnikéw wtérnych), stacji
odwadniania i higienizacji osadu, czerpni osadu nadmiernego ustabilizowanego, stacji
dmuchaw, stacji dawkowania i magazynu reagentéw, budynku socjalnego
z dyspozytornia, stacji transformatorowej, komory mieszania i rozdzialu, komory
rozdzialu sciek6w, portierni, kanatu odplywowego Sciekéw oczyszczonych z wylotem,
rozdzielni reaktoréw biologicznych,

— budowe nastgpujacych nowych obiektéw: piaskownika, koryta pomiarowego, stacji
odbioru i separacji piasku, zadaszenia wezta zatadunku i higienizacji osadu, prekraty
koszowej, komér tlenowej stabilizacji osadu, biofiltréw, pompowni wody
technologicznej,

— rozbiorke nastepujacych istniejacych obiektéw: piaskownika, koryta pomiarowego,
czgSei reaktor6w biologicznych, komory osadu czynnego, pompowni wody
technologiczne;j, poletek osadowych,



— dostosowanie (budowa i przebudowa) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni,
tj. rurociagéw miedzyobiektowych technologicznych, wod.-kan., wentylacyjnych,
sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dr6g i placéw manewrowych,
ogrodzenia terenu i zieleni uzupelniajgce;.

— wszelkie niezbedne zwiazane z powyzszymi zakresami prace przygotowawcze
i pomocnicze, roboty tymczasowe.

— ustugi zwigqzane i wynikajace z tymczasowego wylaczenia urzadzeri i obiektéw -
np. odwadnianie osadéw z ich zagospodarowaniem.

e w ramach Umowy mnr nr POIS.02.03.00-00-0145/16-6/S w ramach Projektu
or POIS.02.03.00-00-0145/16 pn.: ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw Mikulczyce
w Zabrzu™:

- dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urzadzeniem ssgco - pluczacym
do wywozu nieczystosci ptynnych, o pojemnosci calkowitej min. 11 000 litréw — rok
produkeji pojazdu 2017, do ciénieniowego czyszczenia i odsysania zanieczyszczefi
z kanaléw, sieci kanalizacyjnych oraz zbiornikéw $ciekéw sanmitarnych i/lub
deszczowych. Samochéd specjalny wchodzi w sklad wyposazenia stacji separacji
piasku.

ZAKRES USLUG:

1. Informacje ogélne:

1.1. Zadania InZzyniera w ramach niniejszej Umowy beda obejmowaé nastepujgce czynnosci:

a) zarzadzanie i administrowanie Kontraktem na Roboty budowlane oraz Umowa na
dostawe samochodu specjalnego;

b) monitoring postgpu Kontraktu na Roboty lqcznie z raportowaniem, biorge pod
uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe;

¢) monitoring postepu Umowy na dostawg samochodu specjalnego lacznie
Z raportowaniem, biorac pod uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe

d) Swiadczenie profesjonalnego, kompetentnego i kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami i dostawami;

¢) nadzér nad odbiorami i Prébami Koficowymi ze szczegélnym uwzglednieniem
rozruchu technologicznego;

f) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawce;

g) zapewnienie, Ze zakoficzone prace sq zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami Kontraktu na Roboty;

h) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na Roboty oraz Umowy na dostawe
samochodu;

i) pomoc dla JRP (Jednostki Realizujacej Projekt) w szczeg6lnosci przy sporzadzaniu
wnioskéw o platnosci posrednie;

j) przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji lub korekty wzoréw wszelkich
dokumentéw niezbednych do realizacji Kontraktu na Roboty oraz do realizacji
Umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy;

k) dokonanie zaklasyfikowania srodkéw trwalych wg KST - GUS i sporzadzenie
dokumentéw OT;

1) inne konieczne dzialania dla prawidlowej i terminowej realizacji Kontraktu na
Roboty.



—

1.2, InZzynier bedzie wykonywaé swoje obowiazki w $cistej wspblpracy z Zamawiajacym,
zgodnie z jego poleceniami i obowigzujacymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi
dla projektéw Funduszu Spéjnosci wspoifinansowanych przez Uni¢ Europejska
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

2. Szczegélowe dzialania:

Do obowigzkéw InZzyniera naleZy:
a) w zakresie ogélnym;

zapewnienie profesjonalnego, kompetentnego i kompleksowego mnadzoru
inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim prawem
budowlanym i przepisami z nim zwigzanymi oraz dostawami;

zarzgdzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu na Roboty oraz Umowy na
dostawe samochodu specjalnego pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,;

monitorowanie postepu prac wlacznie ze skladaniem z nich raportéw, w ktérych
bedg wzigte pod uwage zaréwno wskazniki rzeczowe, jak i finansowe;

kontrola nad wiasciwym i czasowym wdrazaniem Projektu, koordynacja dziatah
wszystkich organizacji uczestniczacych w Projekcie;

egzekwowanie postanowiefi Kontraktu na Roboty oraz Umowy na dostawe
samochodu specjalnego przy wspblpracy z Zamawiajacym, zapewnienie
zgodnosci realizowanych robét, dostaw i ustug odpowiednio z Kontraktem na
roboty budowlane badZz Umows na dostawe samochodu specjalnego;

natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszystkich zaistniatych
problemach oraz o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich
dostrzezonych nieprawidlowoéciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu
i terminowosci realizacji Kontraktu na Roboty oraz Umowy na dostawe
samochodu specjalnego), wraz ze sposobami ich rozwiazywania i/lub dzialaniami
korygujacymi majgcymi na celu usuwanie takich probleméw;

utrzymywanie na biezaco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Kontraktu na
Roboty oraz Umowy na dostawe samochodu specjalnego;

prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (réwmiez na nosniku
elektronicznym) korespondencji z podmiotami bioracymi udzial w realizacji
Konfraktu na Roboty oraz Umowy na dostawg samochodu specjalnego ze
szczegblnym uwzglednieniem ostrzezefi, uwag i wnioskéw kierowanych do
Wykonawcy mogacych byé dowodami w razie ewentualnych spordw, roszczer
Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

polubowne rozstrzyganie wszelkich sporéw powstatych pomigdzy stronami
Kontraktu na Roboty oraz Umowy na dostawe samochodu specjalnego;
prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad
prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodnoéci prowadzonych prac z:

— Programem,

— pozwoleniem na budowe,

— projektem (budowlanym i wykonawczym),

— obowigzujacym prawem,

— zasadami wiedzy inzynierskiej,



— warunkami programéw instytucjii finansujacych ze szczegblnym
uwzglednieniem $rodkéw finansowych Unii Europejskiej,

— zalozeniami finansowymi Kontraktu, ze szczegélnym uwzglednieniem
nieprzekraczania Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

b) w zakresie wykonawstwa:

przekazywanie Wykonawcy Robdt budowlanych (w imieniu Zamawiajacego)
dokumentacji projektowej, pozwoleni na budowe;

wydanie powiadomienia o Dacie Rozpoczecia;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczefh lub dyskusji kontraktowych
i probleméw narastajacych podczas robét, zapobieganie sporom i opéZnieniom,
gdy jest to wykonalne;

zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzer i materialéw na plac budowy ze
szczegblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektem i/lub Kontraktem;

sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowe
cale wyposazenie i dostawy zidentyfikowane w Kontrakcie;

pelny nadzér inwestorski nad robotami, ze szczegblnym uwzglednieniem
Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnoénych regulacji prawnych. Nadzér
musi byé prowadzony przez zesp6l specjalistéw, ktérzy posiadaja odpowiednie
uprawnienia wymageane przez polskie Prawo Budowlane;

$cista wspélpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym
zapewnionym przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;
weryfikacja punktéw odniesienia i wytyczenia robét;

weryfikacja i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych
sporzadzanych przez Wykonawcg z komentarzami dla Zamawiajgcego (jezeli
wystapi taka potrzeba), jesli chodzi o zgodnosé (lub niezgodno$€) z Kontraktem na
roboty budowlane;

weryfikacja i przegladanie Dokumentéw Wykonawcy (rysunkéw roboczych)
zawierajacych zmiany, zatwierdzanie rob6t zamiennych;

zatwierdzanie po uzyskaniu opinii Zamawiajacego (Uzytkownika) wyrobéw
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen majacych byé wbudowanymi, jak-
zaplanowal to Wykonawca, sprawdzanie jakosci dokumentéw, zezwolen,
deklaracji zgodnosdci, certyfikatéw itd., w celu unikniecia uzycia materialéw
uszkodzonych lub ktére nie majs wymaganych przez obowigzujace prawo
certyfikatow;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych, wiaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce;

rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére mogg
okazaé si¢ niezbgdne lub pozadane podczas Iub w nastgpstwie wykonywania robét
budowlanych;



sprawdzanie odpowiednioci i autentyczno$ci wszystkich certyfikatow,
ubezpieczeni, zabezpieczef, gwarancji, praw wiasnosci itd., za kiére Wykonawca
jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty;

organizowanie testéw dodatkowych jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli
jest to niezbgdne, przy czym konsekwencje finansowe z tytulu przeprowadzonych
testéw ponosi w zaleznosci od ich wynikéw Wykonawea (jezeli testy potwierdza
niewlasciwg jako$¢ badanego przedmiotu, urzadzenia czy dostawy) lub InZynier
(jezeli testy nie potwierdzg przypuszczefi co do jakoéci badanego przedmiotu,
urzadzenia czy dostawy);

przygotowywanie §wiadectw dotyczacych:

~- aprobat technicznych dostaw,

-  préb materiatéw i robét,

- ilo$ci wykonanych robét i przejecia robét.

monitorowanie postgpu rob6t, regularne sprawdzanie postgpu robét na budowie
oraz wszystkich innych dziatai wykonawcdéw w aspekcie ich zobowiazan
wynikajacych z Kontraktu na Roboty;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy sprawdzajacych jakosé
wykonania i materiatéw zgodnie z Kontraktem oraz dobrg praktyka inZzynierska;

kontrola Wykonawcy, Ze zapewnia realizacjg robét zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

wydawanie raportbw zgodnie z punktem VI niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamdwienia;

organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych na
Terenie Budowy (co najmniej raz w miesigcu, a jesli zajdzie potrzeba lub na
Zyczenie Zamawiajacego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, kiére wplywa na
postep Robdt, sporzgdzanie protokotéw ze spotkan;

egzekwowanie zgodnodci wykonanych rob6t z okreflonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowanych i wyrobéw budowlanych,
a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét
polecenia, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, dotyczacego: usuniecia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania pr6b lub badaf, takze wymagajacych
odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzefi technicznych;

zgdanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze
wsirzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogla wywolaé zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnodé
z projektem lub pozwoleniem na budowe;



sprawdzanie i odbieranie rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowywanie i branie
udzialu w czynnodciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywaniu ich do uzytkowania;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchéw urzadzefi i wyposazenia;

egzekwowanie opracowania przez Wykonaweg instrukcji  eksploatacji
i konserwacji urzadzeti oraz dostarczenie jej w uzgodnionej iloéci egzemplarzy do
Zamawiajgcego;

nadzorowanie testdw oraz zlecanie i przegladanie podrecznikéw operacyjnych
przygotowanych przez Wykonawce do ulatwienia przejecia urzadzen;
uczestnictwo w odbiorach i Prébach Koficowych, rozruchach technologicznych
dla poszczegblnych zadan inwestycyjnych;

wystawianie Swiadectw Przejecia Robét (Odcinkéw Robét) i innych $wiadectw
wymaganych Kontraktem na Roboty;

przejrzenie, ocena kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejacym i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacjg
dotyczacg nadzorowanych robét (wlaczajac w to ekspertyzy geodezyjne
ewentualnie wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym,;

przeprowadzenie inspekcji koficowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy
Usterek i innych dokumentéw zwigzanych z warunkami Kontraktu na Roboty;
skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i o$wiadczedh wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspdlpraca z Zamawiajacym w otrzymaniu
pozwoleni na uzytkowanie;

dostarczanie, o ile jest to konieczne, wiasciwym organom wszystkich zadanych
informacji, dotyczacych prowadzenia zadaf inwestycyjnych zarzadzanych przez
; iera:

nadzér nad Prébami Koficowymi, przeglad Dokumentacji Powykonawczej
igeodezyjne] Wykonawcy, przedlozenie Zamawiajgcemu kompletnej
Dokumentacji Powykonawcze] w frzech egzemplarzach wraz z wersja
elektroniczng oraz inng dokumentacja zwigzang z nadzorowanymi pracami,
w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

wykonywanie wszystkich innych czynno$ci konieczmych do prawidlowego
przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy oraz Kontraktu na Roboty,
zgodnie z procedurami wynikajgcymi z wymagaf Projektu oraz zgodnie
z obowigzujacym w Polsce prawem,

po zakoficzeniu Robét, podczas Okresu Zglaszania Wad, lecz nie dluzej niz
przewiduje to koficowa data obowiazywania Umowy, uczestniczenie w nadzorowaniu
inspekcji w zakresie regkojmi, koficowych akceptacji i rozwigzywaniu sporéw,
a w szczegdlnoscei:

organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych
w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiajacego (co najmniej raz w miesiacu, a jesli
zajdzie potrzeba lub na Zyczenie Zamawiajacego raz w tygodniu) oraz
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przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym
zagadnieniu, ktére wplywa na dzialania podejmowane w Okresie Zglaszania Wad,
sporzadzanie protokoldéw ze spotkan;

egzekwowanie terminowego usuwania ewentualnych wad przez wykonawce;
egzekwowanie zgodno$ci wykomanych robét z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi i skiadanie raportéw Zamawiajgcemu
(Raporty tygodniowe Inspektoréw Nadzoru);

prowadzenie stalego monitoringu i potwierdzanie Zamawiajacemu faktycznego
usunigcia wad;

sprawdzenie Rozliczenia Konicowego, Rozliczenia Ostatecznego Wykonawcy
i wydanie Swiadectwa Wykonania;

przygotowanie i wydanie Ostatecznego Swiadectwa Platnodci;

czynny udzial w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami Kontraktu;

w zakresie dostawy samochodu specjalnego

czynny udziat w odbiorze technicznym samochodu specjalnego, dokonanie
weryfikacji zgodnosci dostarczonego pojazdu z umows;

czynny udzial w kontrolach podczas wykonywania przedmiotu umowy (1 ekspert
kluczowy ze strony Inzyniera);

w zakresie finansowym:

pomoc InZyniera we wszystkich dzialaniach Zamawiajacego zwiazanych

z regulami wdrazania Projektu, tj.:

- dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem projektami Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (dofinansowanych z Funduszu
Spéjnosci), wlaczajac sporzgdzanie i aktualizowanie planéw i harmonograméw
Projektu,

- zarzadzanie finansowe,

- monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia;

sprawdzanie prawidlowosdci i zgodnodci z warunkami Kontraktu na Roboty
wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczen finansowych
Kontraktu na Roboty;

wspblpraca z Zamawiajgcym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan,
raportéw rzeczowych i finansowych, wskaZnikéw postgpu fizycznego
i finansowego rob6t oraz innych opracowari wymaganych przez Instytucje
Wdrazajace, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko ze szczegélnym
uwzglednieniem wnioskéw o platno§é zawierajgcych czeéé zwigzang ze
sprawozdawczoscig finansowa i rzeczows;

prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu na Roboty
budowlane oraz Umowy na dostawg samochodu specjalnego zgodnie z zasadami
prowadzenia rozliczefi oraz stosowanymi regulacjami dla projektéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wspélfinansowanych przez Unie
Europejsks, w tym podziat na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane;

kontrolowanie rozliczenia budowy;
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nadzér, kontrola i zapobieganie, monitorowanie i skladanie sprawozdan
dotyczacych miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu Robét, kosztéw
i budzetu;

ustalanie i okreslanie wartoSci robét zgodnie z Kontraktem na Roboty,
wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnodci, Koficowego Swiadectwa
Platnosci i Ostatecznego Swiadectwa Platnosci dla Kontraktu na Roboty,
$wiadectwa te bedq sporzgdzane zgodnie z Kontraktem na Roboty (wraz z wersja
elektroniczng zapisana na plycie CD/DVD);

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci, Korficowe Swiadectwo Platnosci a takze
Ostateczne Swiadectwo Platnosci w wersji roboczej beda przekazywane
Zamawiajgcemu w celu weryfikacji, nie péZniej niz pieé dni roboczych przed
uplywem ostatecznego terminu wystawienia przez InZyniera Przejéciowego
Swiadectwa Platnosci;

2godnie z wartosciami przyjetymi w wystawionych Przejéciowych Swiadectwach
Platnodci, biezgce prowadzenie analitycznego podzialu wartosci robét
budowlanych na poszczegélne wartosci $rodkéw trwatych wg KST — GUS,
uwzgledniajac wlasnodé¢ oraz przyjete zasady ewidencji struktury majatkowej
ZPWiK Sp. z o.0. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi warto$¢ kosztéw
posrednich, niezbednych do ustalenia wartosci poszczeg6inych rodkéw trwatych;
Inzynier, dokonujac przeje¢ (odbioréw) obiektéw i urzadzeri dokona
zaklasyfikowania §rodkéw trwatych wg KST — GUS i przekaze Zamawiajacemu
sporzadzone dokumenty OT, w terminie do 180 dni po wydaniu Swiadectwa
Przejecia;

szacowanie¢ i weryfikowanie rob6t dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawcg, w zakresie wartodci rzeczowych i finansowych oraz, w przypadku
rob6t dodatkowych, przygotowanie Zamawiajacemu kosztorysu Inwestorskiego
dla potrzeb udzielenia zaméwienia dodatkowego;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét;
biezace monitorowanie wskaznikéw Projektu;
przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu;

udzielanie pomocy Zamawiajacemu we wszystkich dziataniach zwigzanych
Z przygotowaniem wnioskéw o platnosci posrednie;

wszystkie inne czynnogci i zadania niewymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia, ktére okaza si¢ konieczne dla prawidlowej realizacji Kontraktu na
Roboty (zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarzadzajacej i Zamawiajgcego) oraz
zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnieri i obowigzkéw Inzynier nie bedzie miat prawa do:

wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego Kontraktu na Roboty jak
réwniez do Umowy na dostawe samochodu specjalnego;

zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzah lub odpowiedzialnosci
zawartych w podpisanym Kontrakcie;

zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazanie rob6t Wykonawcy innemu niz ten,
ktéry zostat wskazany w podpisanym Kontrakcie.
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IV. WYMAGANIA:

1. Personel;

a) Inzynier winien zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do wykonania
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

b) Inzynier winien posiadaé odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w dziedzinach
majacych kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy.,

¢) InZynier winien ocenié swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robét
i zatrudnié stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji
Umowy. Wymaga si¢ takie od niego podania pelmego wykazu jego personelu
proponowanego do realizacji Umowy.

d) Inzynier musi zapewni¢ swojemu zespolowi niezbedne wsparcie i pomoc techniczng
innych specjalistéw, ktérzy mogs by¢ niezbedni dla poprawnej realizacji niniejszej
Umowy (np. radca prawny, specjalista ppoz., inZynier materialowy, specjalista BHP,
geodeta itp.).

e) Podczas nieobecnoscei jakiegokolwiek eksperta z listy personelu przewidzianego do
realizacji Umowy, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby, InZzynier winien
zapewnié zastgpstwo krétkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy eksperta dla
unikniecia opézniei w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie
zaproponowane uprzednio na pi$mie do zaaprobowania przez Zamawiajgcego.

2. Wykaz Ekspertéw Kluczowych:

1) InZynier — Kierownik Zespoh (jedna oscba),

2) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. technologii (jedna osoba)

3) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. rozliczefi robét elektrycznych i AKPiA (jedna
osoba),

4) Ekspert Kluczowy: Specjalista ds. rozliczer (jedna osoba),

5) Ekspert Kluczowy: Koordynator Inspektoréw Nadzoru (jedna osoba),

6) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. sanitarnych (jedna
osoba), _

7) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. konstrukcyjno-
budowlanych (jedna osoba),

8) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. drogowych (jedna osoba),

9) Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru — Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA
(jedna osoba),

Szczegblowe wymagania odnos$nie kazdego z Ekspertéw Kluczowych zostaty okreslone
w pkt. I1.2 IDW (TOM I SIWZ).

Powyzszy Wykaz Ekspertéw Kluczowych moze nie byé wyczerpujgcy i moze zostaé
uzupelniony przez Inzyniera. Wykaz ten winien byé uwazany jako wymagania minimalne
Zamawiajacego dla rzetelnego wypelnienia obowiazkéw InZyniera.

3. Pomocniczy personel techmiczny, informatycy oraz techmicy winni posiadaé
odpowiednie techniczne wyksztalcenie i do$§wiadczenie w pracach pomocniczych
w biurze nadzoru, na budowie miedzy innymi przy kompletacji i nadzorze nad
dokumentacjg projektows i dokumentami budowy itp. oraz projektowaniu i wdrazaniu
bazy danych.

Wyksztalcenie i doSwiadczenie specjalistbw wspomagajacych powinno pozwolié na
niezawodne wsparcie dla specjalistow kluczowych i zadah okredlonych w niniejszym
dokumencie.
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4. Organizacja biura:

a) Zaleca si¢, by Inzynier utworzyl w Zabrzu biuro umozliwiajace wykonywanie wszelkich
dzialafi, ktére wymagaja jego obecnosci na budowie lub u Zamawiajgcego.

b) Pelne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z oplatami za media,
czynsz i polgczenia telefoniczne) jak réwniez wszelkie koszty zwiazane z transportem
bedq zapewnione przez InZyniera. Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu
wypelnienia obowiazk6w Inzyniera winny byé zabezpieczone przez InZyniera.

¢) Koszt pelnego ubezpieczenia biura i wyposazenia od ognia i kradziezy zostans, poniesione
przez Inzynijera.

d) W trakcie realizacji Kontraktu na Roboty Zamawiajacy umozliwi Inzynierowi kontakt
z autorem dokumentacji technicznej (projektowej), dostep do odpowiednich rysunkéw,
raportéw i innych dokumentéw jeéli takowe beda wymagane.

€) Zaden sprzgt nie moze byé zakupiony w imieniu Zamawiajacego / kraju-beneficjenta jako
cz¢s niniejszej Umowy na ustugi ani scedowany na Zamawiajacego / kraju-beneficjenta
po wykonaniu niniejszej Umowy.

f) Inzynier musi zapewni¢ osobista obecno$é swojego przedstawiciela na budowie lub
u Zamawiajgcego, na kazde wezwanie.

g) InZynier zapewni wlasnym staraniem i na wiasny koszt, pelne zaplecze dla InZzyniera na
terenie budowy Kontraktu ma Roboty, w zakresie niezbednym do kompleksowego
wykonywania obowigzkéw zespotu InZyniera.

h) Dla potrzeb realizacji niniejszego zadania, Inzynier winien dysponowaé niezbednymi
narz¢dziami i urzadzeniami.

V. LOGISTYKA I RAMY CZASOWE:;

1. Lokalizacja:

Projekt realizowany bedzie w Polsce, na terenie wojewddztwa $laskiego w Zabrzu, na terenie
oczyszczalni sciekéw ,Mikulczyce” przy ul. Leénej 168 w Zabrzu.

2. Data rozpoczg¢cia i okres realizacji:

Daty obowigzywania i wykonywania niniejszej Umowy zostaly uregulowane w § 3 ust. 1i 2
Umowy (TOM III SIWZ).

V1. RAPORTOWANIE

1. Wymagania odnofnie Raportéw

Format Raportébw powinien byé zgodny z dokumentami Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, zgodny z wymaganiami ninijszej Umowy otaz zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

InZynier jest obowiazany sporzgdzaé raporty zgodnie z samodzielnie opracowanym wzorem,
uwzgledniajacym uwagi Zamawiajacego i przez niego zaakceptowanym. Ostateczng
zawarto$¢, szczegblowy format, rozklad czasowy raportéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, lub w innym terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Inzynier powinien sporzadzi¢ dodatkowe raporty na prosbg Zamawiajacego, lub gdy uwaza to
za niezbedne podczas realizacji Kontraktu na Roboty lub Umowy.
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InZzynier sporzadzi takze jakikolwiek inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje
badZ podejmie inne niezb¢dne czynnodci z tym zwiazane), ktérego obowigzek sporzadzenia
wynikaé bedzie z dokumentéw wymienionych w § 1 Umowy (TOM III SIWZ), lub
wymagafi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Funduszu Spéjnoéci,
Komisji Europejskiej, Instytucji Platniczej, Wdrazajacej, Zarzadzajacej badZ Posredniczacej.
2. Raporty skiadane przez InZyniera

InZynier zobowiazany jest do skiadania nastepujacych raportéw:

a) Raport wstgpny,

b) Raport tygodniowy Inspektoréw Nadzoru,

¢) Raport miesigczny,

d) Raport konicowy.

Kazdy z wymienionych rodzajéw raportéw powinien zawieraé Czgéé ogélng o podobnym
ukladzie opisu. W czesci ogblnej nalezy umiescié:

— rozdzielnik dokumentu;

— ogdlne informacje o Kontrakcie na Roboty / Umowie na dostawe samochodu specjalnego

i Umowie na $wiadczenie ustug z uwzglednieniem kluczowych dat realizacji.

ad.(a) Raport wstgpny powinien dodatkowo zawieraé:

cz¢S¢ zwiazang z Umows na $wiadczenie ustug — bedaca sprawozdaniem Inzyniera
z prowadzenia wlasnych dzialaf wraz z ich zakresem, metodyks wykonywania ustug,
wykazem prac zwigzanych z mobilizacja Zespolu Ekspertéw oraz opisem zadan Zespohu
na najblizszy miesi¢gczny okres dziatania, w tym kompletnej listy personelu InZyniera
proponowanego dla tej Umowy wraz z ich CV, referencjami i jasnym okre$leniem jak
beda oni zaangazowani (organizacja i metodyka) w wykonywanie swoich zadafi, a takZe

ze wzorem czytelnego podpisu oraz parafy kazdego z czlonkéw personelu InZyniera;

czg$é zwigzang z zarzadzaniem i nadzorem nad Kontraktem na Roboty — bedaca
sprawozdaniem z uslug w zakresie nadzoru nad realizacja Kontraktu na Roboty,
a w szczegllnosci: analizy SIWZ, dokumentacji technicznej i kontraktowej,
harmonogramu realizacji Umowy, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych
przez Wykonawce; w tej czgéci nalexy réwniez ujaé ewentualng akceptacje
podwykonawcéw zaproponowanych przez Wykonawce;

czes$é zwigqzang z zarzadzaniem i nadzorem nad Umowa na dostawe samochodu
specjalnego — bedacq sprawozdaniem z ustug w zakresie nadzoru nad realizacjs Umowy
na dostawg samochodu specjalnego, a w szczegdlnosci: analizy SIWZ, dokumentacji
technicznej i kontraktowej, harmonogramu realizacji Umowy;

czg$é bedaca podsumowaniem — nalezy w niej zaprezentowaé informacje na temat stanu
uslug realizowanych w ramach Umowy na $wiadczenie uslug oraz stanu robét
realizowanych w ramach Kontraktu na Roboty oraz inne wazne informacje
bezposrednio mejace wplyw na realizacije Umowy na InZzyniera czy Kontraktu na
Roboty;

zataczniki — do raportu nalezy przedstawi¢ odpowiednie zatgezniki o formacie zgodnym
z wytycznymi zawartymi na stronach internetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (www.poiis.gov.pl lub inna oficjalna strona internetowa) lub
Instytucji Wdrazajacej (NFOSIGW).
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ad.(b) Raport tygodniowy Inspektoréw Nadzoru — powinien dodatkowo zawieraé:

szczegblowy odrebny opis kazdej wizyty na budowie wykonanej przez danego
Inspektora Nadzoru (branz, w ktérych prowadzone byly roboty), w poszczegdlnych
dniach roboczych tygodnia, ktérego Raport dotyczy (co najmniej 5 wizyt w tygodniu);

oméwienie wpiséw dokonanych w danym tygodniu w Dziennikach Budowy przez
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, z zalgczeniem kopii odnosnych stron
Dziennika Budowy,

dzienne dane pogodowe z terenu budowy zawierajace wykaz temperatury, widocznosci
i opis warunkéw pogodowych,

wskazanie wszelkich nieprawidlowosci, zagrozefi, bledéw Iub wypadkéw
dostrzezonych w zakresie robét,

przedstawienie postepu robét oraz wskazanie ewentualnych opbznie.

W Okresie Zglaszania Wad wymagana jest jedna wizyta Inspektoréw Nadzoru w tygodniu
i tylko na Odcinkach robét, w ramach ktérych usuwane sq wady i usterki. Powyzsze
postanowienia co do tresci Raportu nalezy stosowaé odpowiednio w Okresie Zglaszania
Wad,

ad.(c) Raport miesigczny — zawierajacy zakres prac zrealizowanych w miesiecznym
okresie sprawozdawczym, przy czym podstawe jego sporzadzenia moze stanowié Raport
Wykonawcy.

W szczegblnosci raport powinien zawieraé:
— ¢2z¢$¢ zwigzang z zarzgdzaniem i nadzorem nad Kontraktem na Roboty, w tym:

krétki i rzeczowy opis robét zrealizowanych przez Wykonawce Kontraktu na Roboty
(podsumowanie);

wykaz robdt zakorficzonych i rozpoczetych;
informacje o robotach planowanych na nastepny okres sprawozdawczy;

podwykonawstwo, sily, srodki, sprz¢t Wykonawcy bioracy udzial w Kontrakcie na
Roboty;

informacja  dotyczaca realizacji robét nadzorowanych przez InZyniera
z uwzglednieniem aspektéw BHP, kontroli jakodci, aprobat technicznych, gwarancji
na materialy i urzadzenia;

analiz¢ zgodnosci postgpu rob6t z harmonogramem z opisem ewentualnych
pojawiajacych sie trudnosci oraz zastosowanych §rodkach zaradczych;

krétki i rzeczowy opis zagrozefi powstalych w trakcie wykonywania robét wraz
z propozycjq dziata, ktére nalezy podjgé w celu ich wyeliminowania;

zestawienie dzialafh oraz decyzji podjetych przez InZzyniera w okresie
sprawozdawczym;

plan dziatan na kolejny okres sprawozdawczy;

w Okresie Zglaszania Wad informacje opisane w tiret poprzedzajacych stosuje sie
odpowiednio do opisu w raportach miesigcznych zagadnieri zwigzanych z robotami
zalegtymi oraz robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzesi;

- ¢z¢§¢ zwigzana z zarzgdzaniem i nadzorem nad Umowa na dostawe samochodu
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ecjalnego:

zwiezlg informacj¢ o przebiegu realizacji Umowy na dostawe samochodu specjalnego;
analiz¢ zgodnofei postgpu w realizacjii dostawy samochodu specjalnego
z harmonogramem wraz z opisem ewentualnych pojawiajacych sie trudnoéci oraz
zastosowanych srodkach zaradczych;

kr6tki 1 rzeczowy opis zagrozefi powstalych w trakcie wykonywania Umowy na
dostawe samochodu specjalnego wraz z propozycjg dzialad, ktére nalezy podjaé
w celu ich wyeliminowania;

zestawienie dzialai oraz decyzji podjgtych przez InZyniera w okresie
sprawozdawczym;

plan dziatafi na kolejny okres sprawozdawczy;

- ¢z¢$¢ zwiazang z Umowg na §wiadczenie ushug, w tym:

podsumowanie gléwnych dziatari Inzyniera w ramach Umowy;

wykaz podjetych polecen, decyzji i ustalen InZyniera z uwzglednieniem protokoléw
ustaleni z odbytych narad roboczych z Wykonawca Kontraktu na roboty;

wykaz korespondencji jaka wplyneta od Wykonawcy Kontraktu /Umowy na dostawe
samochodu specjalnego okreslonego w ninigjszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia,
zawierajacy zwigzle streszczenie tre§ci pisma oraz informacje o etapie jego
zalatwiania, a takze o fakcie przekazania lub nieprzekazania danego pisma
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem;

list¢ Ekspertéw Kluczowych (w tym InZzyniera — Kierownika Zespohu etc.) zawierajacg
szczegblowy wykaz sporzadzonych przez danego Eksperta Kluczowego (w tym
Inzyniera — Kierownika Zespotu) dokumentéw, z podaniem daty oraz czasu przez jaki
sporzadzany byl dany dokument oraz szczegétowe informacje o wykonanych przez
danego Eksperta Kluczowego (w tym Inzyniera — Kierownika Zespohlu, etc.)
czynnosciach, z podaniem daty wykonania czynnosci i czasu jej trwania — w danym
miesigcu;

przewidywany plan pracy Ekspertéw Kluczowych na nastepny miesiac;

krotki i rzeczowy opis zagrozeri powstalych w trakcie wykonywania rob6t w okresie
sprawozdawczym wraz z propozycja dziatah, ktére nalezy podjaé w celu ich
wyeliminowania;

liste personelu InZyniera =zatrudnionego w  okresie  sprawozdawczym
z uwzglednieniem czasu ich pracy — zaangazowanego w realizacje niniejszej Umowy;

- zalacznik w postaci kopii potwierdzonej za zgodno$é z oryginalem przez Inzyniera —
Kierownika Zespolu listy obecnosci w biurze Inzyniera personelu InZyniera (zawietrajacej
co najmniej imi¢ i nazwisko kazdego z czlonkéw personelu Inzyniera, date oraz godzing
przyjécia i wyjécia z biura InZyniera oraz wlasnoreczny podpis) lub w przypadku
wykonywania zadafi poza biurem Inryniera — dokumentu réwnowaznego liscie
obecnosci.

— zalgczniki do raportu — nalezy przedstawi¢ odpowiednie zataczniki o formacie zgodnym

Zz

wytycznymi zawartymi na stronach internetowych Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko (www.poiis.gov.pl lub inna oficjalna) lub Instytucji
Wdrazajacej (NFOSiGW);
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ad.(d) Raport koficowy
Raport ten winien zawieraé:
— kopie Protokolu Odbioru dostawy samochodu specjalnego, Swiadectw Przejecia,
Swiadectwa Wykonania, Ostatecznego Swiadectwa Platnosci;
— zweryfikowane rysunki powykonawcze, na ktérych beds zaznaczone wszelkie zmiany
w stosunku do projektéw budowlanych;
— wartos¢ robét dla Kontraktu na Roboty oraz Umowy na dostawe samochodu
specjalnego;
— opis realizacji rob6t z wyszczegélnieniem powodéw opbznien i/lub wydtuzenia czasu
robét;
— raporty dotyczace testéw, rozruchéw, préb eksploatacyjnych i préb koficowych;
— szczeglly dotyczace wszelkich pozwolefi wymaganych dla wykonania rob6t;
— opis procedur bezpieczefistwa na terenie budowy;

— oceng jakosci materiatéw wraz z dokumentami po§wiadczajacymi spelnienie wymagan
jakosciowych;

— szczegdly dotyczace napotkanych trudnodci administracyjnych i sposoby ich
przezwyciezania;
— pelng dokumentacj¢ fotograficzna z realizacji rob6t budowlanych dla Kontraktu na
Roboty.
Inzynier winien przedlozyé, jako czeé¢ Raportu koficowego Inmzyniera zbiorcza
Dokumentacj¢ Zapewnienia Jakodci zawierajaca wszystkie oryginalne wnioski
o dokonanie kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszace si¢ do robét
konstrukcyjnych, materialéw oraz urzadzef.
Dcokumentacja Zapewnienia Jakosci powinna by¢ tworzona na biezaco w trakcie realizacji
rob6t i powinna byé dostgpna do kontroli przez Zamawiajacego w kazdym rozsadnym
czasie.
Niezaleznie od w/w Raportéw Inzynier, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany
jest do skladania Raportu ad hoc Iniyniera. Raport ad hoc InZyniera moze dotyczyé
zardbwno realizacji Kontraktdw na roboty, realizacji Umowy na dostawe samochodu
specjalnego, realizacji Projektu lub realizacji Umowy i winien zawieraé informacje
wymagane przez Zamawiajacego.

Przedkladanie i zatwierdzanie Raportéw

Wszystkie Raporty wymienione w pkt. VI.2 powinny byé sporzadzane w jezyku polskim oraz
przedkladane wedtug nastepujacego klucza:

— Raport wstgpny — powinien by¢é przekazany do Zamawiajacego (1 egz. oraz wersja
elektroniczna) w terminie czterech tygodni od daty zawarcia Kontraktu na Roboty, a jesli
Kontrakt zostal zawarty przed podpisaniem Umowy na §wiadczenie ustug Inzyniera —
w terminie czterech tygodni od jej zawarcia.

Raport wstgpny sporzadzany jest jednorazowo.
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— Raport miesigezny — powinien by¢ przekazywany do Zamawiajacego (1 egz. oraz wersja
elektroniczna) w terminie czternastu dni od zakoficzenia miesiaca, ktérego raport
dotyczy.

— Raport tygodniowy Inspektoréw Nadzoru — powinien byé przekazywany bezposrednio
do pracownika JRP wskazanego przez Zamawiajacego, w wersji elektronicznej w piatek
kazdego tygodnia, ktérego dany raport dotyczy (majpdzniej do godziny 14%), zas
w wersji papierowej, podpisanej przez Inspektoréw Nadzoru, ktérzy brali udziat
w czynnosciach opisanych w Raporcie, w najblizszy poniedziatek nastgpujacy po piatku
w ktérym przekazano Raport w formie elektronicznej.

— Raport koficowy InZyniera — powinien byé przekazany do Zamawiajacego (1 egz. oraz
wersja elektroniczna) w terminie 30 dni od daty zakoriczenia okresu realizacji Kontraktu
na Roboty.

— Raport ad hoc InZyniera — powinien byé przekazywany do Zamawiajacego (1 egz. oraz
wersja elektroniczna) w terminie okreslonym w wezwaniu do jego sporzadzenia, (co
najmniej 3 dniowym).

Zamawiajacy bedzie zatwierdzat ztozone Raporty Miesigczne, zgodnie z § 7 Umowy.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, sporzadzonego przez InZyniera Raportu
Miesigeznego, Inzynier przygotuje Protokoly odbioru wykonanych prac. Protokoly odbioru
wykonanych prac zostang sporzadzone w 3 egzemplarzach w jezyku polskim, wraz z wersjg
elektroniczna na ptycie CD/DVD.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od ich otrzymania, powiadomi InZyniera o przyjeciu lub
odrzuceniu otrzymanych Protokoléw odbioru wykonanych prac, z podaniem przyczyn ich
odrzucenia.

VII. CENA OFERTOWA:

1. Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe. Ceng ryczattows
nalezy traktowa¢ jako stalg i niezmienns, z zastrzezeniem § 7 ust. 4 oraz § 16 ust. 1 pkt
xiii) Umowy (TOM III STWZ).

Cena ryczattowa winna obejmowaé wszystkie czynnosci zwigqzane z pehnieniem funkcji
Inzyniera. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczefi Inzyniera z tytulu blednego skalkulowania
ceny lub pominigcia elementéw niezbednych do wykonania zamé6wienia.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci na rzecz InZyniera zgodnie z postanowieniami
Umowy.
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